

RELATÓRIO PARCIAL DO PROJETO

Capacitação de Cuidadores de Idosos em Colombo, PR — Março a Julho de 2026

01 de agosto de 2026

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O **Instituto Qualicare** desenvolve o projeto "Capacitação de Cuidadores de Idosos" na cidade de Colombo, PR, com o objetivo central de formar profissionais qualificados e humanizados para o cuidado de pessoas idosas. Este relatório apresenta o andamento detalhado das atividades da 1ª turma do curso, realizada entre os meses de março e julho de 2026, destacando as etapas de planejamento, execução pedagógica e os primeiros impactos sociais observados na comunidade local.

2. O QUE FOI REALIZADO

Nos meses de março e abril, o Instituto Qualicare concentrou esforços na fase de preparação estrutural do projeto. Durante este período, foi elaborado o plano de comunicação estratégica, produzidos os materiais didáticos e apostilas técnicas pelo corpo docente e organizado o calendário acadêmico. As ações de divulgação contaram com o apoio fundamental de parceiros locais para alcançar o público-alvo de forma eficiente.

No dia **09 de maio**, teve início a 1ª turma do Curso de Formação de Cuidador(a) de Pessoas Idosas. A aula inaugural abordou a relevância da profissão e o compromisso ético intrínseco à função, estabelecendo as bases para o desenvolvimento dos alunos.

Ao longo dos meses subsequentes, os participantes engajaram-se em aulas presenciais aos sábados, cobrindo um currículo abrangente que incluiu:

- Envelhecimento saudável: aspectos físicos e emocionais;
- Cuidados com a saúde física, mental e espiritual;
- Autonomia da pessoa idosa e políticas públicas de atenção;
- Estratégias de comunicação na relação de cuidado;
- Cuidando de quem cuida (autocuidado do profissional);
- Higiene, conforto e medidas preventivas;
- Cuidados com curativos, alimentação e prevenção de lesões na pele;
- Vacinação, ergonomia, biossegurança e controle de sinais vitais;
- Administração de medicamentos e primeiros socorros;
- Estudo das principais doenças que afetam a terceira idade.

Todas as atividades previstas foram executadas conforme o planejamento original, integrando teoria e prática. Adicionalmente, em julho, iniciou-se a produção e gravação de **videoaulas de apoio**, permitindo que os alunos revisem o conteúdo em ambiente domiciliar, reforçando o aprendizado de forma contínua.

3. PARTICIPAÇÃO E METAS

A 1ª turma atingiu integralmente a meta estabelecida, contando com **20 alunos matriculados**, todos beneficiados com bolsas de estudo integrais. A receptividade da comunidade de Colombo superou as expectativas iniciais, resultando em uma lista de espera expressiva; as inscrições para a 2ª turma já se encontram praticamente preenchidas antes mesmo do lançamento oficial do novo edital.

4. PARCERIAS

O Instituto Qualicare consolidou um importante acordo de cooperação com a **Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Colombo**, por meio do Departamento de Atenção à Pessoa Idosa. Esta parceria tem sido vital para a mobilização de alunos, a conscientização da comunidade sobre o envelhecimento digno e, principalmente, para o encaminhamento dos formandos a oportunidades reais de trabalho junto a famílias que necessitam de suporte profissional.

5. RESULTADOS E IMPACTOS

- **Alta adesão comunitária:** Procura elevada pelo curso e consolidação da marca do Instituto como referência em capacitação.
- **Otimização do cronograma:** A transição das aulas para o período integral aos sábados resultou em maior assiduidade e melhor aproveitamento pedagógico.
- **Empregabilidade:** Fortalecimento do canal de comunicação com a Secretaria de Assistência Social para inserção dos alunos no mercado de trabalho local.
- **Efetividade:** Cumprimento rigoroso das metas pedagógicas e sociais estabelecidas para o primeiro semestre de execução.

6. AVALIAÇÃO DO PROJETO

Abaixo, apresenta-se a avaliação de desempenho do projeto baseada nos indicadores de gestão (Escala de 1 a 4, sendo 4 o nível máximo de satisfação):

Indicador de Avaliação	Nota (1 a 4)
(a) Cumprimento do cronograma previsto	4
(b) Nível de cooperação com parceiros	4
(c) Qualidade da gestão dos recursos financeiros	4
(d) Qualidade dos produtos e serviços (aulas e materiais)	4
(e) Cumprimento das metas e alcance dos impactos esperados	4

7. 7.REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Aula inaugural do Curso:



Registros das refeições e coffee breaks oferecidos aos participantes durante as jornadas de sábado:





Capturas de tela das publicações e engajamento nas redes sociais do Instituto Qualicare.



Alunos durante as aulas teóricas e práticas presenciais:





Visitas técnicas realizadas pelo projeto em instituições de longa permanência:



GOVERNO FEDERAL
BRASIL

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAMÍLIA E CONTRATO SOCIAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Colombo
Prefeitura Municipal



GOVERNO FEDERAL
BRASIL

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FAMÍLIA E CONTRATO SOCIAL

GOVERNO FEDERAL
BRASIL

Colombo
Prefeitura Municipal



Bastidores das gravações das videoaulas de apoio pedagógico:



Várias fotos de grupo tomadas após as aulas:





8. VALIDAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações apresentadas neste relatório parcial e coloco a diretoria do Instituto Qualicare à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. Toda a documentação comprobatória, incluindo listas de presença, notas fiscais e registros pedagógicos, encontra-se sob guarda desta instituição, em total conformidade com as normas vigentes.

Luis Garcia Seoane

Diretor Geral — Instituto Qualicare

seoane@institutoqualicare.org

(41) 98843-0543